SAPARD

Mezőgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és marketingjének fejlesztése

A pályázat a SAPARD program Mezőgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és marketingjének fejlesztése c. pályázati felhívásnak megfelelően került beadásra 2002. október 29-én. Mivel első körben került beadásra, és még nem működött gördülékenyen az intézményrendszer, ezért időben az alábbiakban követték egymást az események: 

2003. január 17 . 

Megérkezik az 1. levél a SAPARD Hivataltól, (akkor még az MVH helyett ide kellett benyújtani a pályázatot) amelyben tájékoztatnak, hogy a pályázat beérkezett, iktatószámot kapott és feldolgozás alatt van. 

2003. március 12. 

Megérkezett a 2. levél a hiánypótlási felszólításokkal, amelyben a mellékletekben szereplő táblázatokkal merültek fel kifogások (mivel a vállalkozásnak volt egyéb nem mezőgazdasági tevékenysége, ezért a 6. sz. mellékletet 3 különböző szempont szerint kellett elkészíteni; külön a mg-i tevékenységre, külön az egyéb tevékenységre, és a kettőre együtt), mivel ezek nem voltak egyértelműen szabályozva a pályázati felhívásban, ezért személyes egyeztetéseket folytattunk a pályázati referensekkel. Itt kell megjegyezni, hogy hiába ismerte a pályázatkészítő és a pályázat befogadója is elméletben a SAPARD programot, a gyakorlati lebonyolítás során sajnos elég sok olyan probléma merült fel, amelyre utólag kaptunk választ. A SAPARD Hivatal munkatársai rendkívül szimpatikusan és korrektül végezték munkájukat, Ők is érezték, hogy még nem eléggé "kiforrott" a rendszer, ezért minden segítséget megadtak ahhoz, hogy formailag megfelelő pályázat szülessen. 

2003. április 17. 

Helyszíni szemle, amely során a SAPARD hivatal munkatársai megvizsgálták a vállalkozás telephelyét, fényképeztek, illetve a benyújtott iratok, dokumentumok hitelességét ellenőrizték. 

2003. május 28 . 

Megérkezik a hivatalos értesítés arról, hogy nyert a pályázat, 8.467.000 Ft vissza nem térítendő támogatást. A tervezett beruházást meg lehet kezdeni. 

2003. június 26. 

Megkötöttük a SAPARD Hivatallal a támogatási szerződést. 

2003. október 21. 

Megvalósítottuk a projekt I. mérföldkövét, a keletkezett számlákat és az egyéb dokumentumokat benyújtottuk a SAPARD Hivatalhoz, a támogatás arányos részének folyósítása várhatóan 2004. január 22. 

A nyertes pályázat a gyulai székhelyű EREX Trade Bt fejlesztési elképzeléseit tartalmazza. 

A fejlesztés/beruházás részletes műszaki leírása: 

· A beruházás célja, hogy a meglevő épületek átalakításával, egy új csarnoképület megépítésével, valamint a telephely infrastrukturális feltételeinek javításával (szilárd burkolatú út, térburkolat, kerítés) lehetővé váljon a felvásárolt görögdinnye válogatása, tisztítása illetve csomagolása.

· A tervezett beruházás során egy jelenleg nyitott szín és egy korábban irodaként funkcionált épület kerül átalakításra. A volt iroda épületből kerül kialakításra egy iroda, amelyhez külön raktár csatlakozik, valamint egy közlekedő, melyen keresztül az udvarra is kijuthatunk. E közlekedőből nyílik az önálló WC, illetve a válogatást végző egynemű dolgozók kiszolgálására alkalmas öltöző, melyhez nagymérető, dupla tálcás mosdó is tartozik.

· A meglevő csarnokból kerül kialakításra a csomagoló-válogató tér, mely az egyik oldalról és felülről zárt, a másik oldalról viszont az udvar felé nyitott színként működik. E csarnokhoz illesztve kerül kialakításra a Lindab csarnokszerkezet elemeit felhasználó raktárcsarnok.

· Mivel a szomszédos ingatlan egy részét a Bt. megvásárolta, így a tehergépjármű forgalom egyirányúsítható, és a későbbiekben e terület betonburkolattal kerül ellátásra. A nagy mennyiségű betonfelület ellentételezésére a telek határain fasor kerül építésre.

Az alábbiakban bemutatásra kerül a beruházás mérföldkövenkénti szöveges leírása, amely összhangban áll a 3. számú melléklet pénzügyi táblázatával. Látható, hogy a beruházás szakaszosan valósul meg, ez jelentősen megkönnyíti és jól tervezhetővé teszi a megvalósítást. A fő szabály az, hogy a támogatási szerződés megkötésétől számítva a pályázatban leírt beruházást 2 éven belül meg kell valósítani. Mivel a pályázat beadása és a támogatás megítélése között 7 hónap telt el, ezért a támogatási szerződés megkötésekor a vállalkozás a megvalósítás időbeni ütemezésének módosítását kérte, amelyet a SAPARD Hivatal engedélyezett. 

A pályázatban szereplő beruházás eredeti ütemezése: 

I. Mérföldkő: szociális helységek, és egyéb kiszolgáló helységek átalakítása 

· Megvalósítás időtartama: 2003. 03.01 - 2003.03.31. 

· A beruházás nettó bekerülési költsége: 2.406 eFt

· Igényelt támogatás: 962 e Ft
II. Mérföldkő : meglevő szín átalakítása, ezáltal csomagoló-válogató tér kialakítása 

· Megvalósítás időtartama: 2003. 04.01 - 2003.04.30.

· A beruházás nettó bekerülési költsége: 3.953 eFt

· Igényelt támogatás: 1.581 e Ft
III. Mérföldkő: telephelyen belüli térburkolat és kerítés építése 

· Megvalósítás időtartama: 2003. 10.01 - 2003.10.31.

· A beruházás nettó bekerülési költsége: 4.070 eFt

· Igényelt támogatás: 1.628 e Ft
IV. Mérföldkő: telephelyen belüli út és egyéb infrastruktúra kiépítése 

· Megvalósítás időtartama: 2004. 04.01 - 2004.04.30.

· A beruházás nettó bekerülési költsége: 2.267 eFt

· Igényelt támogatás: 907 e Ft
V. Mérföldkő: új csomagoló raktárépület építése 

· Megvalósítás időtartama: 2004. 05.01 - 2004.05.31.

· A beruházás nettó bekerülési költsége: 8.472 eFt

· Igényelt támogatás: 3.389 e Ft
